



7. Setkání pracovní skupiny na téma „Financování“

ZÁPIS

Datum: 24.09.2025
Čas konání: 14:00-16:00 hodin
Místo: Centrum pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova
Přítomni: viz. Prezenční listina

Další setkání pracovní skupiny: listopad 2025

Body programu:

1. Úvodní slovo;
2. Kontrola financování MAP – stav k 24.09.2025;
3. Dokončení aktivit projektu MAP IV a časový harmonogram uzavírání projektu;
4. Informace k MAP V a možnostem financování po ukončení MAP IV;
5. Diskuse, podněty, doporučení;
6. Závěr.

Průběh:

1. Úvodní slovo

Manažerka MAP, pí Kamelandrová, přivítala přítomné a představila program jednání. Připomněla, že projekt MAP IV vstupuje do závěrečné fáze, neboť končí 31. 12. 2025, a že cílem dnešního setkání je především zhodnotit stav financování, ověřit kompletnost výstupů a sladit postupy k administrativnímu ukončení projektu.

2. Kontrola financování MAP – stav k 24.09.2025

Finanční manažerka předložila společně s vedoucí PS, pí Blumovou, přehledné tabulky čerpání finančních prostředků:

- většina implementačních aktivit byla k 24.9.2025 finančně uzavřena,
- čerpání probíhá dle plánu a odpovídá schválenému rozpočtu,
- otevřeny zůstávají pouze položky spojené s několika implementačními aktivitami, s administrativním ukončením projektu, závěrečnou evaluací a přípravou ZoR,
- nebyly identifikovány žádné rozpočtové nesrovnalosti ani položky, které by vyžadovaly úpravu rozpočtu.

Tabulka čerpání bude průběžně aktualizována až do ukončení projektu a bude předložena i na poslední PS v listopadu.

3. Dokončení aktivit projektu MAP IV a časový harmonogram uzavírání projektu

RT informoval přítomné, že:

- téměř všechny aktivity plánované k realizaci v MAP IV jsou k datu setkání dokončeny,
- administrativní dokončení projektu poběží během ledna–února 2026,
- výstupy jsou průběžně kompletovány pro závěrečnou Zprávu o realizaci a závěrečnou Žádost o platbu,
- probíhá kontrola souladu rozpočtového plnění s výstupy jednotlivých aktivit,



Vedoucí PS zdůraznila, že nyní je klíčové především bezchybně a včas uzavřít celý projekt, protože se jedná o poslední měsíce jeho realizace.

4. Informace k MAP V a možnostem financování po ukončení MAP IV

Pí Kamelandrová shrnula dosavadní informace k podané projektové žádosti na MAP - snížená alokace a povinnost 20% spolufinancování.

V diskusi byla zdůrazněna potřeba:

- hledat alternativní zdroje financování (krajské dotační tituly, NPO, nadace, komunitní granty aj.),
- včas definovat, které aktivity se mohou stát pro školy prioritou i bez dotační podpory,
- zvážit možnosti širší spolupráce mezi školami při hledání finančních zdrojů.

5. Diskuse, podněty, doporučení

V diskusi zaznělo:

- doporučení nepodceňovat administrativní fázi ukončování projektu,
- požadavek na jasnou metodiku evidence výstupů do závěrečné ZoR,
- potřeba přehledně komunikovat se školami o všech doplněních, která budou nutná k uzavření aktivit.

6. Závěr

Manažerka MAP poděkovala přítomným za spolupráci v celém období realizace projektu. Uvedla, že závěrečné období bude náročné zejména na administrativu, nicméně díky průběžné práci a úplnosti výstupů je projekt v dobrém stavu a vše směřuje k řádnému ukončení. Další PS je plánována na listopad 2025.

Závěry jednání:

- Přehled financování odpovídá plánu, většina aktivit byla již uzavřena.
- PS doporučuje pokračovat v důsledné kontrole financí až do ukončení projektu MAP IV k 31. 12. 2025.
- Je nutné zajistit bezchybné předání všech výstupů pro závěrečnou ZoR.
- PS doporučuje začít aktivně pracovat s možnostmi alternativních a doplňkových finančních zdrojů mimo MAP.

Zapsala: Petra Kamelandrová

.....

V Lipníku nad Bečvou, 24.09.2025