

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 9-12/2013

Název MAS: MAS Moravská brána, o.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing.Marek Zábranský, manažer MAS

kontakt: tel.:739 344 119

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- *vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF*
Během předmětného období nedošlo k vyhlášení výzvy, k výběru projektů, ani k registraci projektů na RO SZIF.

- *účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos-*

Účast na školení:

- ❖ *Konference Venkov 2013, Teplice nad Bečvou 1. - 3.10.2013 - ing. Eva Pospíšilová, Hana Nehybová*

Pořádání vzdělávacích akcí:

- ❖ *v daném období neproběhla vzdělávací akce*

- *informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:*

- ❖ *V rámci propagace proběhla dne 15.10. v prostorách naší MAS exkurze výpravy z Gruzie*

- ❖ *V rámci propagace naší MAS proběhla poslední aktivita česko-polského projektu ROZUMÍME SI NAVZÁJEM, jejímž předkladatelem i realizátorem je MAS MORAVSKÁ BRÁNA, došlo k účasti polského partnera na 2. záhorském odpoledni s ..., které se uskutečnilo 16.11.2013 v Pavlovicích u Přerova. Součástí této akce bylo i společné projednání spolupráce s LAG Nemodlinskíe Bory.*

V rámci propagace naší MAS jsme spolupořádali s ÚSI Kobylnice workshop se zahraničními experty k problematice sociálního podnikání a fungování sociálních družstev v rámci projektu "Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce", který se uskutečnil ve dnech 19.-20.11.2013.

- *zasedání pracovních skupin a jejich závěry*

- ❖ *v uvedeném období neproběhlo žádné zasedání pracovních skupin, ustanovených v rámci SPL.*

- *další (účast na výstavách apod.)*

- ❖ *28.8. – 3.9.2013 – účast na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích, kde byla propagována MAS na celorepublikové úrovni.*

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 – nebyly zjištěny
- problémy při realizaci IV.1.1 – nebyly zjištěny
- problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů – nebyly zjištěny
- další

Žádné problémy nenastaly, kontroly projektů proběhly bez problémů, pokud během realizace nastanou změny, realizátoři ve spolupráci s MAS připravují a podávají hlášení změn.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Nebyly třeba.

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Žádné úpravy a změny nebyly ze strany MAS iniciovány ani navrženy.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 9

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace - 13

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)- 10

Počet účastí na kontrolách SZIF: - 4

Další:-

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Eva Pospíšilová, ing.	Pracovní smlouva	1/248	manažer	Od 15.10.2013 v pracovní neschopnosti
Marek Zábranský, ing.	Pracovní smlouva	0,5/314	Projektový manažer	
Hana Nehybová	Pracovní smlouva	1/584	Administrativní pracovník	
Jana Jurajdová, ing.	Pracovní smlouva	0,3/66	manažer	Nástup od 01.12.2013

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

MAS byla úspěšná při podání žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů OPPS Přeshraniční spolupráce ČR – PL a v roce 2014 bude realizovat projekt Přátelství a porozumění bez hranic ve spolupráci se svým polským partnerem.

V rámci spolupráce s okolními MAS byl připraven projekt spolupráce společně s MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko - Hudební a filmová muzea našich regionů. Do tohoto projektu byly zapojeny dále obce Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice a Hustopeče nad Bečvou. Projekt byl poskytovatelem dotace přijat a dne 24.9.2013 proběhla jeho veřejná obhajoba, za naši MAS se zúčastnil zástupce obce Dolní Nětčice.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- ❖ V rámci vypsané 5. výzvy pro rok 2013 došlo k podpisu Dohod a započne realizace jednotlivých projektů.
- ❖ Budou realizovány projekty v rámci 4. výzvy – budou kontrolovány jak v procesu realizace, tak i v procesu ukončení a přípravy ŽoP, Hlášení změn a pod.

Datum: 24.1.2014

Podpis: