

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_032_07
Integrovaná strategie	Společně v pohybu
Nositel	MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Sledované období od	1. 1. 2020 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Marek
Příjmení	Zábranský
Mobil	739344119
Telefon	739344119
Email	manazer@mas-moravskabrana.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v našem území. Jejím účelem je efektivně využít místní zdroje a koordinovat společné i individuální aktivity subjektů veřejného, soukromého podnikatelského i neziskového sektoru k prospěchu obyvatel regionu. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního potenciálu dané oblasti. Zpracování strategie probíhalo na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi, podnikateli, školami, poskytovateli sociálních služeb a obcemi v regionu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána obsahuje kompletní problematiku území s definováním klíčových rozvojových směrů a je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování. SCLLD MAS Moravská brána na období 2014 - 2020 "Společně v pohybu" vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření zařazených do klíčových oblastí. Má analytickou, strategickou a implementační část. V analytické části je popsán a vyhodnocen stávající potenciál území a rozvojové potřeby regionu. Přejít do další části strategie tvoří SWOT analýza. Ve strategické části je stanovena mise, vize, strategické cíle v klíčových oblastech pro udržitelný rozvoj území. Nezbytné kroky jsou definovány prostřednictvím specifických cílů a opatření včetně indikátorů pro hodnocení úspěšnosti strategie. Strategická část dále obsahuje vazbu na strategické dokumenty, popis integrovaných a inovativních rysů, hierarchizaci rozvojových oblastí, vliv na horizontální témata a v neposlední řadě tři Programové rámce IROP, OPZ a PRV.

Implementační část se zaměřuje především na popis procesu implementace, způsoby řízení, monitorování a hodnocení strategie.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>3.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků ? II Výzva OPŽP: 05_18_127 Specifický cíl SCLLD: 3.2. Podpora zemědělství a lesnictví Termín zahájení příjmu žádostí: 18.11. 2019 Ukončení příjmu žádostí: 6. 1. 2020 Zaměření výzvy: ? založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí ? zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES</p> <p>4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II. Výzva OPŽP: 05_18_127 Specifický cíl SCLLD: 3.2. Podpora zemědělství a lesnictví Termín zahájení příjmu žádostí: 18.11. 2019 Ukončení příjmu žádostí: 6. 1. 2020 Zaměření výzvy: ? Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)</p> <p>5. výzva MAS - PRV Opatření integrované strategie: 3.2.4 Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu 3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků 3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě Termín zahájení příjmu žádostí: 4. 5. 2020 Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2020 Zaměření výzvy: Fiche 1: Zemědělské investice - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Fiche 3: Zemědělská produkce - Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b)</p> <p>7.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ ? Prorodinná opatření - III Specifický cíl OPZ: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Výzva OPZ: 03_16_047: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Opatření integrované strategie: 3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni Termín zahájení příjmu žádostí: 30. 06. 2020 Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2020 Zaměření výzvy: Výzva je zaměřena na podporu dětských skupin pro podniky i pro veřejnost.</p>
---	--

--	--

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Opatření integrované strategie: 2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy <p>Výzva ukončena. Byly podány celkem 4 projekty. Rada MAS doporučila k financování všechny 4 projekty. 3 projekty mají vydaný právní akt, jsou fyzicky zrealizovány a proplaceny. Poslední projekt byl ukončen kvůli nenabytí právní moci ke stavebnímu povolení.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy <p>Výzva ukončena. Byly podány celkem 4 projekty, všechny splnily podmínky přijatelnosti. Rada MAS doporučila k financování 2 projekty. Oba projekty mají vydaný právní akt a chystá se fyzická realizace.</p> <p>Opatření integrované strategie: 4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. výzva MAS - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb <p>Výzva ukončena. Byly podány celkem 3 projekty. Rada MAS doporučila k financování všechny 3 projekty. Všechny projekty mají vydaný právní akt, jsou fyzicky zrealizovány a proplaceny.</p> <p>Opatření integrované strategie: 3.2.2 Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) <p>Výzva ukončena. Bylo podáno celkem 8 projektů. Rada MAS doporučila k financování 6 projektů. Všechny projekty jsou realizačně dokončeny a proplaceny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) <p>Výzva ukončena. Bylo podáno celkem 13 projektů. Rada MAS doporučila k financování 4 projekty. Všechny projekty jsou realizačně dokončeny a proplaceny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) <p>Výzva vyhlášena, neukončena.</p> <p>Opatření integrované strategie: 3.1.1 Podpora vzniku , rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. výzva MAS - PRV (Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) <p>Výzva ukončena. Byly podány celkem 4 projekty. Rada MAS doporučila k financování všechny 4 projekty. Všechny projekty jsou realizačně dokončeny a proplaceny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. výzva MAS - PRV (Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) <p>Výzva ukončena. Bylo podáno celkem 5 projektů. Rada MAS doporučila k financování všech 5 projektů. Všechny projekty jsou realizačně dokončeny a proplaceny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4. výzva MAS - PRV (Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) <p>Výzva ukončena. Bylo podáno celkem 7 projektů. Rada MAS doporučila k financování 5 projektů, 2 žadatelé poté od projektu odstoupil. 1 projekt zrealizován a proplacen, 2 projekty v realizaci před proplacením.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5. výzva MAS - PRV (Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) <p>Výzva vyhlášena, neukončena.</p>
--	--

Opatření integrované strategie: 3.2.4 Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu
- 4. výzva MAS - PRV (Fiche 3: Zemědělská produkce - Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Výzva ukončena. Byly podány celkem 2 projekty. Rada MAS doporučila k financování 1 projekt, žadatel poté od projektu odstoupil.

- 5. výzva MAS - PRV (Fiche 3: Zemědělská produkce - Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Výzva vyhlášena, neukončena.

Opatření integrované strategie: 3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni

- 1. Výzva OP Zaměstnanost (2017) Podpora prorodinných opatření MAS Moravská brána
Výzva ukončena. Byly podány celkem 4 projekty. Rada MAS doporučila k financování 3 projekty. 3 projekty s vyhotoveným právním aktem jsou v realizaci.

- 5. Výzva OP Zaměstnanost (2019) Podpora prorodinných opatření MAS Moravská brána
Výzva ukončena. Byly podány celkem 2 projekty. Podpořen 1 projekt, podepsán právní akt, projekt je v realizaci.

Opatření integrované strategie: 3.3.1 Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni

- 2. Výzva OP Zaměstnanost (2018) Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.
Výzva ukončena. Byly podány celkem 2 projekty. Rada MAS doporučila k financování 2 projekty. Oba projekty s vyhotoveným právním aktem jsou v realizaci.

Opatření integrované strategie: 4.2.2 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení

- 3. výzva MAS - IROP - VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Výzva ukončena. Byly podány celkem 3 projekty. Rada MAS doporučila k financování 2 projekty. 1 Projekt se realizuje, 1 projekt nesplnil podmínky závěrečného ověření způsobilosti.

Opatření integrované strategie: 2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi

- 4. výzva MAS - IROP - ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI
Výzva ukončena. Byly podány celkem 2 projekty. Rada MAS doporučila k financování oba projekty. 1 Projekt je zrealizován a proplacen, 1 projekt nesplnil podmínky závěrečného ověření způsobilosti.

- 6. výzva MAS - IROP - ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI
Výzva ukončena. Byl podán celkem 1 projekt. Vyhotoven právní akt, projekt se připravuje k realizaci.

Opatření integrované strategie: 5.2.1 Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené

- 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování ? I.
Výzva ukončena. Byly podány celkem 2 projekty. Podpořen 1 projekt, který je v realizaci.

- 6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování ? I.
Výzva ukončena. Byl podán celkem 1 projekt. Vyhotoven právní akt, projekt je v realizaci.

	<p>Opatření integrované strategie: 3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I. Výzva ukončena. Byl podán 1 projekt. Projekt nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.</p> <p>Opatření integrované strategie: 2.2.3 Zlepšení stavu přírody a krajiny - pozemkové úpravy - 1.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků ? I Výzva ukončena. Byly podány celkem 3 projekty. Podpořeny 2 projekty, připravuje se fyzická realizace. 1 projekt stažen žadatelem. - 3.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků ? II Nebyl podán žádný projekt.</p> <p>Opatření integrované strategie: 2.2.4 Péče o zeleň v obcích a v krajině - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I. Výzva ukončena. Byly podány celkem 2 projekty. Podpořeny oba projekty, připravuje se fyzická realizace. - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II. Nebyl podán žádný projekt.</p> <p>Aktivně se tedy komunikovalo s potenciálními žadateli, proběhly semináře, konsultovalo se s ŘO.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>MAS klíčové projekty neplánuje.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Žádost o změnu č.1. - změna strategie programového rámce OPZ (sloučení 2 opatření a přesun finanční alokace). Žádost o změnu č.2. - změna údajů poskytnutých při standardizaci MAS (nárůst v členské základně, změna v povinných orgánech MAS - rada, výběrová komise, kontrolní komise). Žádost o změnu č.3. - přidání programového rámce (včetně jednotlivých opatření) OPŽP do SCLLD Žádost o změnu č.4. - změna horizontálních principů v návaznosti na přidání programového ráme OPŽP Všechny změny byly schváleny. Žádost o změnu č.5. - změna strategie programového rámce IROP (Změna finančního plánu - přesun finančních prostředků do následujícího roku/let). Žádost o změnu č.6. - změna strategie programového rámce OPZ (změna finančního plánu). Žádost o změnu č.7. - změna údajů ve vedení MAS MAS (změna v povinných orgánech MAS - rada, výběrová komise, kontrolní komise). Žádost o změnu č.8. - změna strategie programového rámce IROP (Změna finančního plánu - přesun finančních prostředků do následujícího roku/let). Žádost o změnu č.9. - změna strategie programového rámce PRV (Změna finančního plánu - přesun finančních prostředků do následujícího roku/let).</p>

<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Žádná opatření nebyla uložena.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Zatím se v průběhu realizace ISg nevyskytly žádné problémy.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Potenciální riziko je nedočerpání dotací do konce programového období. Eliminace spočívá v dostatečné propagaci jednotlivých opatření a aktivním hledání žadatelů.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Probíhá průběžné vyhodnocení realizovaných projektů.</p>

<p>Doplňující informace</p>	<p>Nejsou.</p>
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>Veřejnost průběžně informujeme především prostřednictvím webových stránek http://mas-moravskabrana.cz/ Realizace ISg úspěšně pokračuje, MAS Moravská brána vypsala od schválení ISG již 21 výzev:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - 2. výzva MAS - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - 1. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce) - 1. Výzva OP Zaměstnanost (2017) Podpora prorodinných opatření MAS Moravská brána - 2. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce) - 2. Výzva OP Zaměstnanost (2018) Podpora zaměstnanosti a podnikání MAS Moravská brána - 3. výzva MAS - IROP - Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení - 4. výzva MAS - IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - 3. Výzva OP Zaměstnanost (2018) Sociální služby a sociální začleňování I - 4. Výzva OP Zaměstnanost (2018) Sociální podnikání I - 1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES I - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I. - 4. výzva MAS ? PRV (Fiche 3: Zemědělská produkce, Fiche 2: Nezemědělská produkce) - 5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II - 6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování ? II - 5. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - 6. výzva MAS - IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES II - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II. - 5. výzva MAS ? PRV (Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 3: Zemědělská produkce, Fiche 2: Nezemědělská produkce) - 7. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - III <p>Proběhly semináře pro žadatele za účasti několika zájemců, ostatní žadatelé komunikují osobně s manažery.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální témata se prolínají všemi opatřeními strategie a programovými rámci CLLD. Dosavadní realizace ISG naplňuje tyto principy a klade důraz i při implementaci strategie v rámci realizace individuálních i integrovaných projektů.

V SCLLD nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly jednotlivá horizontální témata.

Žadatelé jsou povinni při realizaci svých projektů zajistit přinejmenším neutrální vliv na jednotlivé

principy. Při hodnocení projektů ve výzvách MAS jsou horizontální témata součástí posuzování

přijatelnosti projektu. K dodržení příspěvku projektu k naplňování horizontálních témat, popsaném v projektové žádosti, bude předkladatel projektu smluvně vázán.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		2 465 955,00	765 004,10	1 074 870,35	2 465 955,00	765 004,10	1 074 870,35	2 096 061,74	650 253,48	913 639,79	369 893,26	114 750,62	161 230,56
2	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		5 874 585,00	478 551,63	1 989 858,36	5 720 189,50	468 427,94	1 878 029,54	4 993 397,23	406 768,88	1 691 379,57	726 792,27	61 659,06	186 649,97
3	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
4	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
5	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1		1 999 990,00			1 899 990,50			1 899 990,50			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOVP	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1		1 529 584,03	0,00	1 529 584,05	1 453 104,83	0,00	1 453 104,83	1 453 104,83	0,00	1 453 104,83	0,00	0,00	0,00
7	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.-03.2.65.1		2 930 460,00			2 930 460,00			2 490 890,99			439 569,01		
8	6.4 SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ ÚROVNI	6.4.1. Projekty spolupráce MAS	6.4.1. Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
9	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi-06.4.59.4.1		10 645 233,19	0,00	2 462 934,36	10 112 971,52	0,00	2 339 787,64	10 112 971,52	0,00	2 339 787,64	0,00	0,00	0,00
10	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1		14 506 891,73	0,00	4 330 171,85	13 781 547,15	0,00	4 113 663,24	13 781 547,15	0,00	4 113 663,24	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1		20 897 748,00			9 403 985,00			6 018 547,00			3 385 438,00		
12	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu-09.6.93.19.2.1		1 144 460,00			572 230,00			366 227,00			206 003,00		
13	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě-09.6.93.19.2.1		15 294 938,00			8 145 935,00			5 213 396,00			2 932 539,00		
14	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků-05.4.27.4.3		7 437 500,00			5 950 000,00			5 950 000,00			0,00		
15	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		6 750 000,00			4 050 000,00			4 050 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	154 395,50	10 123,69	111 828,82	0,00	0,00	0,00	154 395,50	10 123,69	111 828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	99 999,50			99 999,50			0,00			0,00			0,00		
6	76 479,20	0,00	76 479,22	76 479,20	0,00	34 055,16	0,00	0,00	42 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	532 261,67	0,00	123 146,72	532 261,67	0,00	123 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	725 344,58	0,00	216 508,61	725 344,58	0,00	216 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 493 763,00			0,00			0,00			0,00			11 493 763,00		
12	572 230,00			0,00			0,00			0,00			572 230,00		
13	7 149 003,00			0,00			0,00			0,00			7 149 003,00		
14	1 487 500,00			1 487 500,00			0,00			0,00			0,00		
15	2 700 000,00			2 700 000,00			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 00:00:00	25,00	26.11.2018	0,00	31.12.2019	15,00		Výstup	Osoby
2	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	2,00	26.11.2018	2,00	31.12.2019	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
4	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
6	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	3,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	26.11.2018	3,00	31.12.2019	3,00		Výsledek	Osoby
8	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.05.2020	0,00	31.03.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.05.2020	0,00	31.03.2020	0,00		Výsledek	Osoby
10	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	128,00	31.12.2023 0:00:00	85,00	15.05.2020	0,00	31.03.2020	78,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
12	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.05.2020	0,00	31.03.2020	0,00		Výsledek	Osoby
13	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.05.2020	0,00	31.03.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	350,00	31.12.2023 0:00:00	352,00	15.05.2020	0,00	31.03.2020	283,00		Výstup	Osoby
15	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
16	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
17	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	4.2 MODERNÍ ZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	08.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
19	4.2 MODERNÍ ZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
20	4.2 MODERNÍ ZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	18.10.2018	0,00	30.12.2018	4,00		Výstup	Zázemí
21	4.2 MODERNÍ ZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	469,00	31.12.2015	511,00	31.12.2023 0:00:00	74,00	18.10.2018	0,00	30.12.2018	74,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	24,00	31.12.2023 0:00:00	11,00	08.04.2020	0,00		0,00		Výstup	Místa
23	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	15,00	31.12.2023 0:00:00	53,00	08.04.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2015 0:00:00	8,00	08.04.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
25	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací- 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
26	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací- 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
27	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací- 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
29	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	90,00	31.12.2023 0:00:00	50,00	08.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
30	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	18.10.2018	0,00	30.12.2018	4,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	58,00	08.04.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
32	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	17,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	08.04.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
33	6.4 SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ ÚROVNI	6.4.1. Projekty spolupráce MAS	6.4.1. Projekty spolupráce MAS- 09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	2,38	31.12.2023 0:00:00	0,37	05.06.2020	0,00	21.05.2019	0,12		Výstup	km
35	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	3,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
36	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	24.06.2020	0,00	03.07.2018	3,00		Výstup	Realizace
37	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	5,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.02.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2020	1,00	30.06.2020	4,00		Výsledek	FTE
39	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
40	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.02.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	9,00		Výstup	Podniky
42	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.02.2016	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,30	30.06.2020	0,00	30.06.2020	4,00		Výsledek	FTE
43	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	-4,00	30.06.2020	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	30.06.2020	1,00	30.06.2020	10,00		Výstup	Podniky
45	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	3,10	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
46	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	18.05.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	1,80	31.12.2023 0:00:00	0,38	18.05.2020	0,00		0,00		Výstup	ha
48	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			402,12	31.12.2019	3 213 ,12		Výsledek	Lokality

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Prohlášení statutárního zástupce	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDQ3Mzg5ODA7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZABMAR	13. 7. 2020 9:56:50	1
2	2	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDQ3MzgzOTU7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZABMAR	13. 7. 2020 9:57:29	1