



4. setkání Řídícího výboru projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Lipník nad Bečvou

ZÁPIS

Datum: 10.12.2025

Čas konání: 14:00-15:30

Místo: zasedací místnost MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou

Přítomni: viz. Prezenční listina

Body programu:

1. Úvod
2. Zhodnocení průběhu projektu MAP IV včetně evaluace
3. SR a IP – budoucnost
4. MAP V – informace o stavu projektu
5. Poděkování a závěr

Průběh:

1. Úvodní slovo

Jednání zahájila projektová manažerka MAP IV Petra Kamelandrová, která přivítala členy Řídícího výboru projektu MAP IV na posledním setkání před jeho ukončením. Zapisovatelkou byla určena Bc. Lenka Zavadilová, DiS, ověřovatelkou zápisu Mgr. Libuše Blumová. Manažerka shrnula, že projekt končí 31. 12. 2025 a v prosinci a následně v lednu a v únoru budou probíhat závěrečné administrativní práce, dokončování výstupů a příprava podkladů k závěrečné zprávě o realizaci a závěrečné ŽoP.

2. Zhodnocení průběhu projektu MAP IV včetně evaluace

Prezentován byl přehled realizace aktivit projektu MAP IV a proběhlo zhodnocení výstupů. Realizační tým informoval, že:

- **všechny implementační aktivity jsou již ukončeny a splněny,**
- následné týdny budou věnovány dopracování výstupů, kontrolám a sběru dat,
- finanční čerpání odpovídá schválenému rozpočtu a nedošlo k odchylkám.

Evaluace projektu

Externí evaluátorka dokončila **Závěrečnou evaluační zprávu**, která byla na jednání stručně představena. Zpráva obsahuje:

- vyhodnocení dopadu aktivit na jednotlivé cílové skupiny,
- shrnutí zpětné vazby od pedagogů, dětí, rodičů a zřizovatelů,
- silné stránky projektu (procesní řízení, komunikace se školami, šíře aktivit).



Členové ŘV obdrželi pracovní verzi evaluační zprávy, která byla výstupem jednání PS a výsledkem konzultačního procesu. Závěrečná evaluační zpráva byla řádně projednána, připomínkována.

Hlasování o schválení proběhne per rollam po zapracování formálních úprav. Tato finální verze bude zaslána členům ŘV do pondělí 15.12.2025.

3. SR a IP – budoucnost

Manažerka stručně shrnula stav Strategického rámce MAP a Investičních priorit. Oba dokumenty byly již jako finální verze odevzdány v předposlední ZoR a byly ŘO schváleny.

Všichni přítomní se shodli, že:

- SR zůstává platný teď i pro MAP V;
- investiční priority budou detailněji diskutovány při spuštění projektu MAP V. Změny v IP pak přejdou na ORP nebo Radu MAS, o ještě bude diskutováno v území.

4. MAP V – informace o stavu projektu

Realizační tým informoval o aktuální situaci:

- Žádost o podporu projektu MAP V byla podána v termínu 30.9.
- Projekt prošel formálním hodnocením a teď se nachází u hodnotící komise OP JAK, výsledky hodnocení nebyly doposud zveřejněny.
- Předpokládané zahájení MAP V: 1.1.2026 (závisí na rozhodnutí o poskytnutí dotace).
- Byly představeny hlavní směry MAP V – zejména podpora přechodů mezi MŠ a ZŠ, spolupráce škol, inspirativní akce a společné vzdělávání.

Členové ŘV vyjádřili podporu pokračování projektu a ocenili kontinuitu práce v území.

5. Poděkování a závěr

Projektová manažerka poděkovala:

- členům Řídícího výboru za aktivní účast během celého projektu,
- zástupcům škol za jejich spolupráci,
- zřizovatelům za podporu a účast na aktivitách,
- realizačnímu týmu za profesionální průběh realizace.

Zapsala: Bc. Lenka Zavadilová, DiS.

Zápis ověřila: Mgr. Libuše Blumová

V Lipníku nad Bečvou dne: 10. 12. 2025