

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_032_01
Integrovaná strategie	Společně v pohybu
Nositel	MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Sledované období od	11. 3. 2017 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2017 23:59:59
Stav	Schválena MMR

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Marek
Příjmení	Zábranský
Mobil	739 344 119
Telefon	739 344 119
Email	manazer@mas-moravskabrana.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v našem území. Jejím účelem je efektivně využít místní zdroje a koordinovat společné i individuální aktivity subjektů veřejného, soukromého podnikatelského i neziskového sektoru k prospěchu obyvatel regionu. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního potenciálu dané oblasti. Zpracování strategie probíhalo na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi, podnikateli, školami, poskytovateli sociálních služeb a obcemi v regionu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána obsahuje kompletní problematiku území s definováním klíčových rozvojových směrů a je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování.

SCLLD MAS Moravská brána na období 2014 - 2020 "Společně v pohybu" vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření zařazených do klíčových oblastí. Má analytickou, strategickou a implementační část. V analytické části je popsán a vyhodnocen stávající potenciál území a rozvojové potřeby regionu. Přechod do další části strategie tvoří SWOT analýza. Ve strategické části je stanovena mise, vize, strategické cíle v klíčových oblastech pro udržitelný rozvoj území. Nezbytné kroky jsou definovány prostřednictvím specifických cílů a opatření včetně indikátorů pro hodnocení úspěšnosti strategie. Strategická část dále obsahuje vazbu na strategické dokumenty, popis integrovaných a inovativních rysů, hierarchizaci rozvojových oblastí, vliv na horizontální témata a v neposlední řadě tři Programové rámce IROP, OPZ a PRV.

Implementační část se zaměřuje především na popis procesu implementace, způsoby řízení, monitorování a hodnocení strategie.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>1. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Číslo výzvy ŘO IROP: 53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 Opatření integrované strategie: 2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy Termín zahájení příjmu žádostí: 2.6.2017 11:00:00 Ukončení příjmu žádostí: 10.7.2017 12:00:00 Zaměření výzvy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, tedy úseků, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné. Řešení bude přizpůsobeno osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využití staveb).</p> <p>2. výzva MAS - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.1 Opatření integrované strategie: 4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Termín zahájení příjmu žádostí: 2.6.2017 11:00:00 Ukončení příjmu žádostí: 30.6.2017 12:00:00 Zaměření výzvy: Projekty budou zaměřeny na rozvoj podmínek pro vznik a rozvoj sociálních služeb poskytovaných v území MAS v oblasti Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.</p> <p>1. výzva MAS - PRV Opatření integrované strategie: 3.2.2 Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě 3.1.1 Podpora vzniku , rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků Termín zahájení příjmu žádostí: 14. 6. 2017 Ukončení příjmu žádostí: 18. 7. 2017 do 12:00 hod Zaměření výzvy: Fiche 1: Zemědělské investice - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b)</p>
---	---

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>V průběhu sledovaného období došlo k vyhlášení 3 výzev (2 x IROP, 1 x PRV).</p> <p>Opatření integrované strategie: 2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy - 1. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy Byly podány celkem 4 projekty.</p> <p>Opatření integrované strategie: 4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - 2. výzva MAS - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Byly podány celkem 3 projekty.</p> <p>Opatření integrované strategie: 3.2.2 Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě - 1. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Bylo podáno celkem 8 projektů.</p> <p>Opatření integrované strategie: 3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků - 1. výzva MAS - PRV (Fiche 2: Nezemědělská produkce - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Byly podány celkem 4 projekty.</p> <p>Aktivně se tedy komunikovalo s potenciálními žadateli, proběhly semináře, konsultovalo se s ŘO. Finančně dosud nebyly podpořeny žádné integrované projekty (ani nebyl vydán žádný právní akt) a nebyly tedy ani naplněny žádné indikátory.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>MAS klíčové projekty neplánuje.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Změny strategie zatím nebyly podány.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Žádná opatření nebyla uplatněna.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Zatím se v průběhu realizace ISg nevyskytly žádné problémy.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Potenciální riziko je nedočerpání dotací v rámci mid termu. Eliminace spočívá v dostatečné propagaci jednotlivých opatření a aktivním hledání žadatelů.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Žádné evaluační aktivity zatím neprovádíme.
Doplňující informace	Nejsou.

Shrnutí pro veřejnost	<p>Veřejnost průběžně informujeme především prostřednictvím webových stránek http://mas-moravskabrana.cz/</p> <p>Realizace ISg úspěšně pokračuje, MAS Moravská brána vypsala 3 výzvy:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1. výzva MAS - IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy Proběhl seminář pro žadatele za účasti několika zájemců, ostatní žadatelé komunikují osobně s manažery. - 2. výzva MAS - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Proběhl seminář pro žadatele za účasti několika zájemců, ostatní žadatelé komunikují osobně s manažery. - 1. výzva MAS - PRV (Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce) Proběhl seminář pro žadatele za účasti několika zájemců, ostatní žadatelé komunikují osobně s manažery.
------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální témata se prolínají všemi opatřeními strategie a programovými rámci CLLD. Na naplňování těchto principů klade MAS důraz i při implementaci strategie v rámci realizace individuálních i integrovaných projektů.

V SCLLD nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly jednotlivá horizontální témata.

Žadatelé jsou povinni při realizaci svých projektů zajistit přinejmenším neutrální vliv na jednotlivé principy. Při hodnocení projektů ve výzvách MAS jsou horizontální témata součástí posuzování přijatelnosti projektu. K dodržení příspěvku projektu k naplňování horizontálních témat, popsaném v projektové žádosti, bude předkladatel projektu smluvně vázán.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	6.4 SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ ÚROVNI	6.4.1. Projekty spolupráce MAS	6.4.1. Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
2	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	20 897 748,00			9 403 985,00			6 018 547,00			3 385 438,00		
3	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 144 460,00			572 230,00			366 227,00			206 003,00		
4	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 930 460,00			2 930 460,00			2 490 890,99			439 569,01		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
5	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 465 955,00			2 465 955,00			2 096 061,74			369 893,26		
6	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	0,00			0,00			0,00			0,00		
7	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	6 750 000,00			4 050 000,00			4 050 000,00			0,00		
8	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	7 437 500,00			5 950 000,00			5 950 000,00			0,00		
9	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	1 529 584,03			1 453 104,83			1 453 104,83			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
11	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 874 585,00			5 720 189,50			4 993 397,23			726 792,27		
12	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10 645 233,19			10 112 971,52			10 112 971,52			0,00		
13	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	1 999 990,00			1 899 990,50			1 899 990,50			0,00		
14	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	14 506 891,73			13 781 547,15			13 781 547,15			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
15	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	15 294 938 ,00			8 145 935, 00			5 213 396, 00			2 932 539 ,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	11 493 763,00			0,00			0,00			0,00			11 493 763,00		
3	572 230,00			0,00			0,00			0,00			572 230,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	2 700 000,00			2 700 000,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 487 500,00			1 487 500,00			0,00			0,00			0,00		
9	76 479,20			76 479,20			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	154 395,50			0,00			154 395,50			0,00			0,00		
12	532 261,67			532 261,67			0,00			0,00			0,00		
13	99 999,50			99 999,50			0,00			0,00			0,00		
14	725 344,58			725 344,58			0,00			0,00			0,00		
15	7 149 003,00			0,00			0,00			0,00			7 149 003,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě											Výsledek	%
2	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras											Výstup	km
3	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi	2.4.5. Rozvoj cyklo dopravy v obcích i mezi obcemi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech											Výsledek	%
4	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu											Výstup	Podniky
5	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním											Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém											Výsledek	%
7	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci											Výstup	Zázemí
8	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center											Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků											Výstup	Osoby
10	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel											Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel											Výsledek	Osoby
12	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků											Výstup	Osoby
13	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků											Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záva zek	Data záva zku	Dosaže ná hodnota (ve sledovaném období)	Data dosaže né hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře											Výstup	Organizace
15	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)											Výstup	EUR
16	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích											Výstup	FTE
17	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovatelů sociálních služeb											Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)											Výstup	Podniky
19	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti											Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**											Výsledek	Osoby
21	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb	4.2.5. Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce											Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce											Výsledek	Osoby
23	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty											Výstup	Podniky
24	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let											Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí											Výsledek	Lokality
26	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování											Výstup	ha
27	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny											Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků	D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování											Výstup	ha
29	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ											Výsledek	Osoby
30	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ											Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**											Výsledek	Osoby
32	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb											Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	5.2 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.	5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb											Výsledek	Osoby
34	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku											Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti											Výsledek	Osoby
36	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminace zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**											Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce											Výstup	Podniky
38	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení											Výstup	Osoby
39	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni	3.3.2. Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku											Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.											Výstup	Organizace
41	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ											Výsledek	Osoby
42	2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy	2.4.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě											Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni	3.3.1. Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků											Výstup	Osoby
44	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu											Výstup	Podniky
45	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny											Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení											Výstup	Zařízení
47	4.2 MODERNIZACE A VÝSTAVBA OBECNÍCH BUDOV	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení	4.2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení											Výstup	Osoby
48	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)											Výsledek	FTE
49	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)											Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu	3.2.4. Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)											Výstup	Podniky
51	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)											Výsledek	FTE
52	3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě	3.2.2. Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)											Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Data výchovní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	6.4 SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ ÚROVNI	6.4.1. Projekty spolupráce MAS	6.4.1. Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)											Výstup	EUR
54	3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků	3.1.1. Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)											Výstup	akce/operace
55	3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací	3.3.3. Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory											Výsledek	Organizace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	čestné prohlášení o pravdivosti	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz MwMjA5NT Q1NztQcmIs b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO			ZABMAR	19. 7. 2017 20:59:57	2
2	2	Financování dle specifických cílů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz MyNzYzMT M3NjtQcmIs b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO			ZABMAR	25. 8. 2017 12:13:11	1

3	3	Indikátory dle specifických cílů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz MyNzYzMTQ yMjtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI	ANO			ZABMAR	25. 8. 2017 12:14:20	1
4	4	Oprava zprávy o plnění ISg	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz MyNzcxMTk 3MDtQcmls b2hhRE1TOO ZhbHNI	ANO			ZABMAR	25. 8. 2017 13:26:27	1